

Cotización para la implementación de metodologías BIM para un proyecto arquitectónico (Laura Kate Correa + Click Clack + Kengo Kuma)

Cotización#: 1

Fecha: 10/03/2026

Cotización por

Alejandro Patiño
Arquitecto Diseñador Unal Med
Arquitecto Diseñador Urbano Unal Med
BIM Manager
Arquitecto con +5 años de experiencia en desarrollo de proyecto arquitectónicos de múltiples usos y escalas.
Dirección: Transversal 39 #66A-23, Med.

Cotización para

Laura Kate Correa
Dirección: ,Barcelona

Acta de requerimientos, resumen;

1. El Proyecto Principal

- **Transición de CAD a Revit (Proyecto Kengo Kuma):** Como arquitectos locales, necesitan modelar y desarrollar un edificio completo en Revit a partir de los planos en CAD entregados por el despacho de Kengo Kuma.
- **Implementación BIM para la empresa:** Requieren adaptar Revit al departamento de arquitectura de ClickClack (Human Build).

2. Requerimientos Técnicos y Entregables (Asesoría "Mano a Mano")

- **Creación de Estándares (BIM Management):** Configuración de plantillas de trabajo para la empresa, incluyendo la creación de plumillas (grosores de línea), *layouts* (rótulos/planos) y configuración gráfica general.
- **Soporte Técnico de Modelado:** Asesoría en cómo manejar la estructura dentro del modelo arquitectónico (haciendo referencia a tu experiencia previa en el proyecto "Wellness", donde adaptaste el modelo del ingeniero para que fuera útil en arquitectura).

3. Capacitación del Equipo (Perfiles)

- **Equipo Junior (2 Arquitectos):** Ya saben modelar en Revit, pero necesitan dar el salto a desarrollar un edificio completo y coordinado.
- **Director de Interiorismo:** Tiene conocimientos avanzados de Revit, pero aplicado a interiores; necesita entender la escala de un edificio completo.
- **La Clienta (Project Manager / Coordinadora):** Nivel cero en Revit. Necesita capacitación enfocada específicamente en la navegación, visualización y revisión de planos para poder coordinar el proyecto

Recomendaciones

- (inferido) Dado que el proyecto no inicio con una metodología BIM, si no que se busca la implementación de esta en el proyecto, se recomienda:
- desarrollar el proyecto completo en AutoCAD / sketch up, luego que una vez se llegue a fase/etapa de anteproyecto , empezar a la transición a Revit, esto porque la implementación inmediata de Revit en el proyecto puede afectar la libertad creativa de los diseñadores , también puede generar retrasos en la entregas
- Mientras se desarrolla el proyecto , se capacitan a los arquitectos desarrolladores en Revit, para que la implementación sea mas efectiva en las etapas donde los elementos arquitectónicos , estructurales y técnicos ya están definidos, y lo que quede en adelante sea la modelación, cantidades y la detección de colisiones entre sistemas
- de la misma manera , en simultaneo que se hace el desarrollo y la capacitaciones , se construirán las plantillas y bases para la implementación para todas las etapas, esto para dejar las bases para futuros proyectos , pero se construirán e implementaran las bases de la etapa de anteproyecto de manera prioritaria en el caso que se ejecutarse como se especifico anteriormente

Cotización de consultoría.

Para lograr los objetivos, se proponen tres partes: capacitación, consultoría y protocolos. La capacitación proporcionará nociones avanzadas al equipo de modelado. Posteriormente, en la tutoría se acompañará el desarrollo particular del edificio y Para finalizar, se entregan las herramientas para continuar con la metodología en futuros proyectos.

Capacitación:

se realizará en sesiones de 2 horas, dos veces por semana. Cada sesión contendrá 75% de información demostrativa y 25% de practica y resolución de dudas, inquietudes o problemas particulares del proceso de implementación.

los primeros 4 numerales se harán 2 veces por semana luego al alcanzar el numeral 5 se hará 1 vez por semana y en la misma se dará la tutoría correspondiente donde se iniciará la transición a Revit. Esto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos y encontrar los retos particulares del proyecto, estando a tiempo para atenderlos.

Tutorías para la implementación	Cantidad Un	Tiempo Horas	
1. Recorrido general de Revit. contexto general. • Jerarquía de documentos (Normas - Protocolos - Plan de Ejecución - Manuales - Plantillas) • Jerarquía de Roles (BIM Manager , BIM Coordinator, BIM Modelers) • ISO 19650 • Pertinencia Revit (Revit es para construir)	1	2	Semana 1
2. Salud del modelo y sistema de información. • Protocolos • Estrategias de Modelo • Manuales	1	2	Semana 1
3. Ejemplos y casos de implementación. • Hotel Heiss • Humax • KK Human Build • Casa MM	1	2	Semana 2
4. Parámetros y Nomenclatura. • Parámetros de Familias • Parámetros de Proyecto • Parámetros Compartidos • Manual de Nomenclatura	1	2	Semana 2
5. Modelado 1: Familias y Sistemas. • HostLess • Dimanicos • Nested	1	2	Semana 3
6. Modelado 2: LOD + Información. • Manual de Modelado	1	2	Semana 4

Tutorías para la implementación	Cantidad Un	Tiempo Horas	
7. Modelado 3: Colaborativo • WorkSets • Modelos Locales y Globales.			Semana 5
8. Anotación y Layout • Manual de Anotaciones • Manual de Layout	1	2	Semana 6
10. Redes, Colisiones y Requisitos. • Revisión Técnica • Importación • NavisWorks	1	2	Semana 7
9. Tablas y cantidades.	1	2	Semana 8
11. Exportación a otros sistemas. • Manual y Plantilla de exportación	1	2	Semana 9
	12	22	

Tutoría:

Luego de las bases , se propone hacer sesiones de 3 hora pero 1 por semana esto para trabajar y acompañar el proceso de implementación particular y final del proyecto, los arquitectos son los encargados de desarrollar y ejecutar la implementación pero mi rol será de acompañamiento, esto dependerá de los alcances establecidos en el acta de requerimientos, también depende de los tiempos y la velocidad de desarrollo.

Tutorías para la implementación	Cantidad	Tiempo Horas	
1. Definición de sistemas, Carpetas y Archivos.	1	3	Semana 3
2. Diseño de estrategias de modelado.	1	3	Semana 4
3. Modelado de contexto y primeras intervenciones	1	3	Semana 5
4. Modelado Arquitectónico	1	3	Semana 6
5. Retorno de información, Modelado Arquitectónico y Estructural	1	3	Semana 7
6. Modelado Estructural	1	3	Semana 8
7. Retorno de información, Modelado Arquitectónico y Estructural	1	3	Semana 9
8. Integración de modelos externos	1	3	Semana 10
9. Retorno de información, Integración de modelos externos.	1	3	Semana 11
		27	

Productos Entregables

Al final el proceso de capacitación y tutoría se entregará los siguientes elementos para darle al cliente la autonomía de continuar y replicar los procesos de implementación BIM bajo protocolo en futuros proyectos.

Descripción	Qty		
1. Árbol de Carpetas:	1	Semana 15	

Descripción	Qty		
2. Documentos norma ISO 19650	1	Semana 15	
3. Banco de Familias Arquitectura	1	Semana 15	
4. Banco de Familias Estructural	1	Semana 15	
5. Protocolo de Modelado de Familias - Con sus respectivos Manuales	1	Semana 15	
6. Protocolo de modelado de Arquitectura - Con sus respectivos Manuales	1	Semana 15	
7. Plantilla de Modelado Arquitectónico • Layout para los tamaños mas usados de impresión • Grososres Calibrados • Configuración gráfica base	1	Semana 15	
8. Protocolo de modelado Estructura - Con sus respectivos Manuales	1	Semana 15	
9. Plantilla de Modelado Estructural: • Layout para los tamaños mas usados de impresión • Grososres Calibrados • Configuración gráfica base	1	Semana 15	
10. Plantilla de plan de implementación • con su respectivo manual.	1	Semana 15	

Notas Adicionales:

- Para iniciar el proceso de modelado se debe pagar el 30% del valor pactado.

Resumen

Sub Total:

11.000.000 Cop

Tiempo:

4 Meses

Contacto

diegoa.patinoa@gmail.com

+57 324 634 1679